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Zápis z kontrolního dne č. 14 stavby 
NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE – KOMUNIKACE PRO 8 RD 

konaného dne 05. 09. 2025 

Přítomni:  dle prezenční listiny 
Omluveni:    
 
Kontaktní údaje:  
Za investora:  Obec Nová ves u Chotěboře      

✓ Andrea Culková – starostka  602 537 984 obec@novavesuchot.cz 
✓ Doležán Miroslav – místostarosta  736 626 555 dolezan.mirek@seznam.cz 
✓ Kujan František – TDS  602 449 476 fkujan@zdirec.net 

Za zhotovitele:  T4 Building, s.r.o. 
✓ Němec Radek 725 752 487 nemec@t4building.cz 
✓ Lapčík Tomáš 722 198 047 lapcik@t4building.cz 
✓ Marek Ondřej 606 769 440 marek@t4building.cz 

 
Kontrolní dny se budou v zasedací místnosti OÚ Nová Ves u Chotěboře, pokud nebude v průběhu stavby stanoveno jinak. 
Na staveniště je pracovníkům zúčastněných na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění (pověření) pro určené práce 
a s vědomím vedení stavby. 
 
Program: 
− informace zhotovitele o průběhu stavby včetně fyzické prohlídky stavby  
− dokončení zápisu kontrolního dne (zápis obdrží účastníci v elektronické podobě na výše uvedené adresy) 
 
Přehled dosud odsouhlasených změn: 
− posun zpevněných vjezdů na parcely č. 3, 5 a 7 
− přeložky stávajících inženýrských sítí (CETIN, ČEZ Distribuce) a VO → dodatek č. 1 v celkové výši 5 249 119,14 Kč (nárůst 

o 401 963,32 Kč) bez DPH 
− investor potvrdil zapuštěnou obrubu vpravo ve směru staničení komunikace v úseku cca km 0,000 – 0,140 
− doplnění uliční vpusti u propustku 
− doplnění druhé vpusti mezi stávající propustek a vjezdovou bránu  
− lokální sanace pláně u výhybny, nad gabionovou stěnou 

 

Aktuálně projednané body z minulých zápisů: 
 
2/1  Zhotovitel převzal dne 22.08.2018 staveniště pro provedení díla dle předmětu smlouvy. 
2/2 Funkcí stavbyvedoucího a vedením stavebního deníku byl pověřen pan Ondřej Marek. 
10/1 Investor opakovaně urguje naplnění dohodnuté součinnosti s ČEZ. Kabely je třeba zatáhnout do chrániček 

nejpozději před pokládkou obrubníků. 
28.08.2025 - ČEZ nespolupracuje; trvá  
05.09.2025 - vybrán zhotovitel ČEZ; práce budou bezodkladně zahájeny 

11/3 Terénní úprava podél stavebních parcel č. 5–2 ve směru od pole bude snížena o cca 10 cm pod obrubu (mělký 
rigol pro zachycení srážek). Terénní úprava ve směru od stavebních parcel nebude dokončována, a to z důvodu 
absence pokládky kabelových tras ČEZ. 
05.09.2025  - trvá 

11/4 Zhotovitel uloží pod vjezdy na stavební parcely chráničky a vjezdy dokončí ve skladbě předepsané projektovou 
dokumentací. 
− zámková dlažba šedá  ........................................  80 mm 
− drcené kamenivo DK 4/8  ...................................  40 mm 
− kamenivo zpevněné cementem KSC I  ...............  130 mm 
− kamenivo ŠDA 0/32  ........................................  150 mm 

11/5 Provozovatel vodovodu provede před pokládkou asfaltového souvrství kontrolu funkčnosti ovládacích prvků 
armatur. Další kontrolu investor doporučuje provést po pokládce podkladní asfaltové vrstvy. 
28.08.2025 - kontrola na podkladních vrstvách provedena; další kontrola proběhne po pokládce podkladní 

asfaltové vrstvy  
05.09.2025 - kontroly provedeny; provedena kontrola po pokládce obrusné vrstvy → zjištěny čtyři uzávěry, 

které je třeba opravit → zajistí zhotovitel 
 - zároveň bude provedena úprava poklopů šoupátka a hydrantu (odkalení) 
 - po opravě bude provedena opakovaná kontrola pracovníky VAK Havlíčkův Brod 

13/2 Obrubníky na vjezdových obloucích budou zapuštěny na úroveň stávajícího asfaltového krytu. 
05.09.205 - provedeno; bod bude vypuštěn 

13/3 Zhotovitel upraví svah mezi gabionovou stěnou a komunikací v místě provedené přeložky kabelové trasy CETIN. 
 
Nové body: 
 
14/1 Rozestavěnost: 

− je dokončena pokládka asfaltového souvrství vyjma opravy silnice III. třídy v místě napojení 
− byly zahájeny práce na zpevněných vjezdech 
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14/2 Zhotovitel provede provizorní sjezd vlevo pod gabionovou stěnou. 
 

14/3 Zhotovitel upraví okolí stávající uliční vpusti na vjezdu do lokality, aby bylo zabráněno přetoku dešťových vod 
na novou komunikaci. 

 
14/4 Zhotovitel projedná se správcem silnice III. třídy provedené napojení lokality ZTV a zároveň zajistí souhlasné 

stanovisko s vydáním kolaudačního souhlasu. 
 
14/5 Investor požádá o Stanovení dopravního značení dle přílohy C.4 Dopravní řešení ze dne 25.01.2024. 
 
14/6 Zhotovitel zajistí pro investora osazení 7 ks sloupů uličního osvětlení, které dodá investor. 
 
14/7 Zhotovitel zpracuje a předloží ke kontrole doměrkový změnový list. 
 
14/8 Zhotovitel připraví příslušné listinné doklady pro předání dokončené stavby. 
 
14/9 Zhotovitel předal TDS originál stavebního deníku č. 2 (list č. 64781 - 64785). 
 
14/10  Předpokládaný postup prací: 

− provedení zpevněných vjezdů na jednotlivé stavební parcely 
− dokončení konečných terénních úprav 
− dokončení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 
− montáž sloupů uličního osvětlení 
− dokončení a předání díla → předpoklad do konce září 

 
Příští kontrolní den se uskuteční na staveništi ve čtvrtek 18. 09. 2025 v 08:00 hodin na staveništi. 
 
V Nové Vsi u Chotěboře, dne 05. 09. 2025.  
Dle průběhu jednání zapsal František Kujan. 
 
Rozdělovník: 
• zápis z kontrolního dne stavby je nedílnou součástí stavebního deníku a obdrží jej v elektronické podobě 

všichni zúčastnění 
 
 
T4 Building, s.r.o., Ondřej Marek       …………………………………………… 

Obec Nová Ves u Chotěboře, Andrea Culková     …………………………………………… 

Obec Nová Ves u Chotěboře, Miroslav Doležán     …………………………………………… 

 

 


